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technologického postupu výkopových prací, časové plánování, rozpočet a zařízení staveniště. 
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Dům je navržen z komplexního cihelného systému POROTHERM. Dům je celkově 
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jednotlivé bytové jednotky. 
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Bělicová, B. Technological Progress of the excavation work of a Residential Building. 
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The subject of my thesis is the design documentation of a residential building, technological 
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1. Úvod 
 
Tématem bakalářské práce je zpracování technologického postupu výkopových prací 
bytového domu. Bytový dům je celoplošně podsklepený, se čtyřmi nadzemními podlažími,  
s osmi bytovými jednotkami a plochou střechou. Objekt je proveden z komplexního cihelného 
systému LIAPOR a POROTHERM.  
 
V dispozičním řešení 1. NP se nachází hlavní vstup do objektu, prostor chodby, schodišťový 
prostor a 2 bytové jednotky. V 2., 3. a 4. NP se nachází prostory chodby, schodišťový prostor 
a po 2 bytové jednotky. V suterénu je umístěna herna, úklidová místnost, 2 sklady, kolárna a 
sklepní kóje pro jednotlivé bytové jednotky. Bytové jednotky jsou navrženy jako 
velkometrážní 4 pokojové s kuchyňským koutem.  
 
Předmětem bakalářské práce je také zpracování časového plánování zemních prací, rozpočet 
stavby a zařízení staveniště pro výkopové práce. 
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2. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebného povolení [3]       
Společná dokumentace obsahuje části: 
A Průvodní zpráva 12 
A.1 Identifikační údaje 12 
A.1.1 Údaje o stavbě 12 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 12 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 12 
A.2 Seznam vstupních podkladů 12 
A.3 Údaje o území 13 
A.4 Údaje o stavbě 14 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 16 
B Souhrnná technická zpráva 17 
B.1 Popis území stavby 17 
B.2 Celkový popis stavby 19 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 19 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 19 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 20 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 20 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 20 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 20 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 21 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 21 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 21 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 21 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 21 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 22 
B.4 Dopravní řešení 22 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 23 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 23 
B.7 Ochrana obyvatelstva 23 
B.8 Zásady organizace výstavby 24 
C Situační výkresy 26 
C.1 Koordinační situační výkres 26 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 27 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 27 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 27 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 31 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 32 
D.1.4 Technika prostředí a staveb 32 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 32 
E Dokladová část 33 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Bytový dům 
b) místo stavby 
Smilovice, Smilovice u Třince 739 55, k.ú. Smilovice u Třince č. 770892 p.č. 649/8. 
c) předmět projektové dokumentace 
Předmětem je stavba bytového domu pro bydlení. 
 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
a) Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu 
Klára Marešová, Smilovice 223, Smilovice u Třince 739 55. 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Barbora Bělicová, Smilovice 184, Smilovice u Třince 739 55. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Platná územně plánovací dokumentace.         
Údaje a data z katastru nemovitostí.                  
Data z geologických map 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Jedná se o nezastavěné území na okraji obce Smilovice. Pozemek je ve vlastnictví investora. 
V místě stavby je pozemek svažitý. Ze severní a jižní strany k pozemku přiléhají obecní 
komunikace. Sousední pozemky, obklopující stavební parcelu ze západní a východní strany, 
p.č. 649/7 a 649/9 jsou vedeny jako stavební pozemky a jsou zastavěné. 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Objekt se nachází na okraji obce Smilovice. Pozemek doposud sloužil pouze k pokosu a 
následnému sušení trávy. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1), (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Řešený objekt se nachází na pozemku p.č. 649/8, který je veden v rejstříku zemědělského 
půdního fondu. Dle katastru nemovitostí se jedná o stavební pozemek. Parcela se nachází 
v blízkosti hranice aktivní zóny záplavového území avšak, přímo pozemek není ohrožen. 
Pozemek ani okolní objekty nejsou pod ochranou památkové péče. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry mohou být ovlivněny terénními úpravami v okolí objektu. Na pozemku 
bude zřízena retenční jímka. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Dle územního plánu se pozemek nachází v ploše smíšeného nezastavěného území. Objekt 
není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce, vydanou v roce 2015. Pro tuto část 
obce není zpracován regulační plán. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Novostavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a 
příslušným navazujícím zákonům, citovaným normám a předpisům. Návrh splňuje obecné 
požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V době přípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová řešení.  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Podmiňující investicí pro umístění stavby byly rozsáhlé terénní úpravy v okolí objektu. Další 
podmiňující investicí pro výstavbu objektu bylo zřízení přípojek technické infrastruktury – 
přípojka vodovodu, přípojka elektrické energie, přípojka kanalizační a plynovodní.  
K likvidaci dešťových vod bude sloužit retenční soustava. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Samotnou výstavbou bude dotčen pouze pozemek investora tj. .p.č. 649/8 k.ú. Smilovice. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
b) účel užívání stavby 
Objekt bude primárně sloužit jako bytový dům. V objektu jsou umístěny obytné a skladovací 
prostory.  
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
V době zpracovávání projektové dokumentace bylo známo, že pozemek slouží jako stavební 
parcela. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované 
stavby.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 
právních předpisů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová řešení.  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha: 235,04 m2                       
Obestavěný prostor: 3032,02 m3                              
Užitná plocha: 937,33 m2                                                              
Počet bytů: 8           
Počet obyvatelů bytu: 32 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Kotel: plynový                        
Energetická náročnost budovy: C                                 
Potřeba vody: 1120 m3/ rok/ bytový dům 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládané zahájení výstavby tohoto objektu bylo orientačně stanoveno na září 2016, 
předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo orientačně stanoveno na září 2017 
Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu: 
· Zemní práce (terénní úpravy, výkopy základů) 
· Betonáž základů 
· Výstavba svislých stěn podzemního podlaží 
· Betonáž svislých stěn podzemního podlaží, včetně položení svislé izolace 
· Výstavba svislých stěn nadzemního podlaží 
Bakalářská práce___________________________________________________________________ 
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· Výstavba vodorovných konstrukcí a stropů 
· Betonáž schodiště 
· Realizace střešního pláště a klempířských prvků 
· Osazení výplní otvorů (okna a dveře) 
· Montáž vnitřních příček 
· Montáž vnitřních instalací a elektroinstalace včetně napojení domovních částí přípojek 
technické infrastruktury na řady obecních zařízení technické infrastruktury 
· Realizace podlah a finálních nášlapných vrstev včetně osazení zařizovacích předmětů 
apod. 
· Dokončení venkovních terénních úprav, oplocení, osazení zelených ploch a 
vydláždění sjezdu, chodníků a okapových chodníků apod. 
k) Orientační náklady stavby 
Obstavěný prostor: 3032,02 m3                   
Cena za 1 m3 = 6030,-Kč (dle www.stavebnistandardy.cz, rok 2016) Předpokládaná cena na 
výstavbu: 6030 * 3032,02 = 18 283 057,-Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 Bytový dům                            
SO02 Vodovodní přípojka                             
SO03 plynovodní přípojka                                  
SO04 Přípojka silového vedení – NN         
SO05 Přípojka jednotkové kanalizace        
SO06 Zpevněná plocha parkovacích stání        
SO07 Zpevněné plochy pochůzné 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební parcela se nachází v okrajové části obce Smilovice, v lokalitě se stávajícími 
rodinnými domy. V okolí se nacházejí rodinné domy, jinak je část pokrytá převážně poli a 
loukami. Pozemek je ve vlastnictví investora. V místě stavby je pozemek svažitý. Ze severní a 
jižní strany k pozemku přiléhají obecní komunikace. Sousední pozemky, obklopující stavební 
parcelu ze západní a východní strany, p.č. 649/7 a 649/9 jsou vedeny jako stavební pozemek a 
jsou zastavěny.  
Místem stavby je stavební pozemek .p.č. 649/8, který je veden v katastru nemovitostí a je ve 
vlastnictví investora. Pozemek je veden v rejstříku zemědělského půdního fondu 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Před zpracováním projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení objektu 
novostavby bytového domu byl proveden hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody 
se nachází v hloubce 8,9 m pod povrchem, což negativně neovlivní výstavbu. Zemina je typu 
F4 jíl písčitý. S ohledem na nízkou hodnotu radonového indexu byla zvolena hydroizolace 
spodní stavby zamezující vniku radonu do objektu pouze jako ochranná izolace proti vniku 
vody do objektu. 
Dále byli osloveni všichni správci zařízení technické infrastruktury k určení polohy vedení 
jednotlivých řádů tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení v rámci stavebních prací. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemek ani okolní objekty nejsou v pod ochranou památkové péče. Objekt, který je dle PD 
realizován, nebude chráněn podle žádných právních předpisů a nebude se jednat o nemovitou 
kulturní památku. 
V místě navrhované stavby se žádná ochranná pásma ani jiná bezpečnostní zóna nenachází. 
V souvislosti s umístěním předmětné stavby žádné ochranné pásmo nevzniká. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Parcela se nachází v blízkosti hranice aktivní zóny záplavového území, pozemek však není 
přímo ohrožen.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Všechny srážkové vody jsou doposud zasakovány přímo do podloží. 
Umístění stavby v souladu s touto projektovou dokumentací nebude mít žádný negativní vliv 
na okolní pozemky či stavby na nich.  
Činnosti, související s prováděním stavby, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou 
prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní 
prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při stavbě 
budou dodržovány vydané požadavky Odboru životního prostředí – Magistrát města Frýdek - 
Místek. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi 
a neznečišťovat veřejná prostranství a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě 
znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a 
likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro 
realizaci stavby používal, a uvést je do původního stavu. 
V souvislosti s užíváním stavby není třeba pozemky ani stavby v okolí jakkoli chránit, jedná 
se o budovu určenou k bydlení, která není zdrojem žádného hluku, vibrací či jiných vlivů na 
okolí.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Realizace stavby předmětné budovy nevyžaduje větší rozsah kácení dřevin. N pozemku se 
nenachází žádné objekty určené k demolici. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemek neplní funkci lesa, požadavky zemědělského půdního fondu ohledně území nejsou. 
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Před zahájením stavby je nutné provést skrývku horní humusové vrstvy o mocnosti 
minimálně 0,25m. Skrytou vrstvu uložit na zadní část parcely stavby, odkud se po ukončení 
stavebních prací tato zemina opět použije na urovnání terénu kolem stavby. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno sjezdem na silnici č.p. 1614/2. 
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a to přivedením připojovacího 
vedení. Dešťové vody ze střech a dalších zpevněných ploch budou zasakovány do retenční 
jímky.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Podmiňující investicí pro umístění stavby byly rozsáhlé terénní úpravy v okolí objektu. Další 
podmiňující investicí pro výstavbu objektu bylo zřízení přípojek technické infrastruktury – 
přípojka vodovodu, kanalizace, plynovodu a přípojka elektrické energie. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt bude sloužit jako bytový dům v  obci Smilovice.  
Dům bude mít celkem jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. V každém podlaží 
budou dva velkometrážní byty. Každý byt počítá se 4 osobami. 
Suterén je přístupný vnitřním schodištěm. V suterénu jsou umístěny převážně sklepní kóje, 
úschovna kol, sklad, herna a úklidová místnost.  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pro tuto lokalitu není zpracován regulační plán. Objekt je usazen do centrální části pozemku 
tak, aby byl možný přístup z úrovně komunikace.  
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt bytového domu je obdélníkového tvaru. Střecha je navržena jako plochá. Barva fasády 
je rozdělena na fasádu bílou strukturovanou ,,rýhováním“ a omítku imitující dřevo.  
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Nosná konstrukce objektu je řešena ze zdiva. Podzemní část je ze ztraceného bednění 
LIAPOR a nadzemní část je z POROTHERMU.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispozice je patrná z výkresové části dokumentace. Cílem bylo vytvořit velkometrážní byty 
pro pohodlné užívání. Vstup do objektu je ze severní strany stavby. Vchází se na 
mezipodestu, schodiště vede jak do podzemního podlaží, tak i do bytové části.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na objekt nejsou kladeny požadavky na bezbariérové užívání. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba byla navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a aby byla při užívání bezpečná. K jednotlivým zařízením, instalacím a 
rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny revizní zprávy a protokoly o 
způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým zařízením v objektu budou 
doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Novostavba bytového domu je založena na základových pásech z železobetonu. Svislé nosné i 
nenosné zdivo je v podzemní část ze ztraceného bednění LIAPOR a nadzemní část je 
z POROTHERMU. Stropy jsou ze systému MIAKO. Střecha je řešená jako plochá. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Nosná konstrukce objektu je tvořena v podzemní část ze ztraceného bednění LIAPOR a 
nadzemní část z POROTHERMU. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré konstrukce byly navrženy takovým způsobem, aby vyhovovaly platným normám 
svého užívání. Stavba byla navržena s ohledem na standardní zakládací poměry dle 
empirických návazností. 
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B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba bude napojena na rozvod elektřiny v soustavě 230V, kanalizační systém jednotkové 
kanalizace, plynovodní vedení a vodovodní řád. Vytápění bude prováděno plynovým kotlem 
umístěným v podzemní části objektu. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování v návaznosti 
na ČSN 73 0802 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 1 - Bytový dům. Objekt BD je budova skupiny 
OB 2 a tvoří jeden požární úseky. Podrobný výpočet není součástí BP. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN 73 0540.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Objekt bude napojen na jednotkovou kanalizaci. Větrání bude zajištěno přirozeným větráním. 
Vytápění bude zajištěno ústředním vytápěním. Osvětlení bude ve většině místností vzhledem 
k ploše oken splněno denním světlem. V místnostech bez přístupu denního světla bude umělé 
osvětlení. Objekt bude zásobován pitnou vodu z místního vodovodního řadu. Stavba není 
zdrojem vibrací, hluku ani prašnosti. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana proti radonu bude zajištěna pomocí hydroizolace spodní stavby, která zároveň plní 
funkci izolace proti radonu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
V okolí stavby se nevyskytují bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se, nepředpokládá se. 
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d) ochrana před hlukem 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily požadavky ČSN 73 0532 – Akustika. 
e) protipovodňová opatření 
Nejsou nutná žádná protipovodňová opatření. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovodní přípojka- napojení přípojky na místní vodovodní řad, který vede podél 
komunikace „v zeleném pruhu“, vodoměrná šachta bude umístěna před objektem.Kanalizační 
přípojka- bude napojena na jednotkovou kanalizaci vedenou v komunikaci.Plynová přípojka- 
napojení na plynové vedení nízkotlaké vedené v místní komunikaci „v zeleném pruhu“. 
Přípojka NN- se napojí na vedení nízkého napětí vedeného  podél místní komunikace „v 
zeleném pruhu“. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Plynovodní přípojka 8,8 m, DN32 
Vodovodní přípojka 13,6 m, DN32 
Kanalizační přípojka 11,3 m, DN110 
Přípojka NN 8,6 m 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci č.p.1614/2 vybudováním sjezdu na pozemek. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba bude napojena na stávající komunikaci č.p.1614/2 
c) doprava v klidu 
Parkování u objektu bude řešeno betonovou dlažbou. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nevyskytují se zde. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Bude sejmuta ornice a uskladněna v západní části pozemku. Tato ornice bude použita pro 
následné terénní úpravy. 
b) použité vegetační prvky 
Na severozápadní straně budou vysázeny stromy. Přesněji nespecifikováno. 
c) biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Objekt nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není podrobněji řešeno 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Není podrobněji řešeno. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Před započetím stavby budou nejprve přivedeny provizorní přípojky elektrické energie a 
voda. 
b) odvodnění staveniště 
Podzemní voda se nachází v takové hloubce, že neovlivní průběh stavby. Dešťová voda se na 
staveništi vsakuje do nezpevněných ploch. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající komunikaci č.p.1614/2. Budou vybudovány přípojky 
elektrické energie a vody, které se napojí na stávající technickou infrastrukturu. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veškerý provoz se bude odehrávat výhradně na pozemku stavebníka. Nebudou dotčeny 
okolní stavby ani pozemky. Bude zajištěno čistění přilehlé komunikace, která bude znečištěna 
vlivem příjezdu stavebních strojů. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Okolí staveniště bude chráněno provizorním systémovým oplocením výšky 1,8m. Demoliční 
práce nejsou zapotřebí. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Veškeré provozy se budou odehrávat výhradně na pozemku stavebníka. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Likvidace bude probíhat umístěním odpadu na skládku.      
Dřevo 170201 
Železo 170405 
Beton 170101 
Cihly 170102 
Malta 170904 
Asfalt 170302 
Plasty 170203 
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Keramické výrobky 170103 
Materiály na bázi sádry 170802 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Část deponie v západní části pozemku bude využita při terénních úpravách. Zbytek zeminy 
bude odvezen na skládku. Přísun zeminy na staveniště není zapotřebí. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě budou použity stroje a zařízení v náležitém technickém stavu, aby nemohlo dojít 
k poškození životního prostředí. Během výstavby nebude docházet ke znečišťování ovzduší 
pálením apod. Všechny odpady budou umístěny na skládku. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 5) 
Pracovníci budou proškoleni dle platných zákonů a nařízení, koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci bude dohlížet na bezpečnost při stavebních pracích. Stavební práce se 
budou řídit dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a 
dalších souvisejících předpisů. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nebude zapotřebí. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude řádně označen. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není zapotřebí. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení: září 2016 
Předpokládaný termín ukončení prací: září 2017 
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C Situační výkresy 
C.1 Koordinační situační výkres 
Viz. výkresová část:   
Koordinační situace – C1 
Situace zařízení staveniště – C2 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) technická zpráva 
Účelem objektu je vytvoření novostavby bytového domu pro osm rodin. Objekt je navržen dle 
přání investora. 
 
b) architektonické řešení 
 
Řešení vychází z požadavků investora. V obci neexistuje regulační plán ani jiné regulativy. 
Dům nijak nebude vyčnívat s ohledem na okolní zástavbu nebo krajinu. Objekt tvoří 
obdélníková budova s plochou střechou. 
 
c) výtvarné řešení 
 
Fasáda domu je do výšky 2.NP v bílé barvě, přičemž kontrastuje s tmavými prvky 
oplechování parapetů a tmavých rámů oken a dveří. Horní část fasády bytové části je 
navržena z omítky imitující dřevo, s ohledem na přání investora vzhledem k finančním 
nárokům.  
 
d) materiálové řešení 
 
Základové pásy budou z železobetonu, na kterém bude vytvořena základová deska. Dále bude 
v podzemní části pokračovat ztracené bednění. Hlavním materiálem na vyzdívání jsou 
tvárnice POROTHERM, které budou použity jak na obvodové nosné zdivo, tak na vnitřní 
nosné i nenosné zdivo. Stropy budou ze systému Miako. Střecha plochá jednoplášťová bude 
kryta kačírkem. 
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e) dispoziční řešení 
 
Dispoziční řešení je patrné z přiložené projektové dokumentace, konkrétně výkresy D.1.1.3 
pro první nadzemní podlaží, D.1.1.4 pro druhé nadzemní podlaží, D.1.1.5 pro třetí nadzemní 
podlaží a D.1.1.6 pro čtvrté nadzemní podlaží. 
 
f) bezbariérové užívání stavby 
 
Nároky na bezbariérové užívání v tomto objektu nejsou kladeny. 
 
g) provozní řešení 
 
Dispozice je patrná z výkresové části dokumentace. Cílem bylo vytvořit velkometrážní byty 
pro pohodlné užívání. Vstup do objektu je ze severní strany stavby. Vchází se na 
mezipodestu, schodiště vede jak do podzemního podlaží, tak i do bytové části.  
 
h) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
1. zemní práce 
Dle orientačního geologického posudku byla zjištěna v úrovni základů zemina typu F4 Jíl 
písčitý. Před zahájením prací se provede shrnutí ornice. Dle výkresu výkopů budou provedeny 
výkopové jámy a rýhy (viz. Technologický postup výkopových prací). 
 
2. základové konstrukce 
Před provedením základových konstrukcí je potřeba přesně vytýčit veškeré podzemní 
inženýrské sítě. Sítě musí být vyznačeny polohově i výškově. Založení objektu je navrženo v 
dané tloušťce dle projektové dokumentace. Obvodové pásy budou v hloubce 4,15m a 4,45m 
od úrovně podlahy novostavby. Pásy jsou navrženy z železobetonu třídy C20/25 (dle ČSN EN 
206-1), který bude vylíván do základových rýh na podkladní prostý beton třídy C20/25. 
Roznášecí deska bude provedena z železobetonu třídy C20/25 v tloušťce 150mm. Na vrstvu 
dle projektové dokumentace se umístí hydroizolace, protiradonová izolace bude provedena 
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celoplošným natavením asfaltových pásů dle projektové dokumentace. Základy jsou navrženy 
pro zeminu F4 Jíl písčitý, únosnosti Rd=0,15 Mpa. 
 
3. svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy z tvarovek ztraceného bednění LIAPOR v podzemní části a 
v nadzemní části z POROTHERMU. Vnější nosné zdivo v podzemní části je LIAPOR ZB 
400 tl.400mm a vyplněno betonem C20/25 . Vnitřní nosné konstrukce budou z materiálu 
LIAPOR ZB250 tl.250mm a nenosné LIAPOR M175 tl.175mm vyplněny betonem C20/25. 
Vnější nosné zdivo v nadzemní části je POROTHERM 40 P 08/40 tl.400mm na maltu. 
Vnitřní nosné zdivo je POROTHERM 30 P 15 tl.400mm a POROTHERM 30 P+D tl.300mm. 
Příčky jsou POROTHERM 17,5 P+D, P 08 tl.175mm, POROTHERM 14 P+D tl.140mm a 
POROTHERM 8 P+D, P 10 tl.80mm. Zdivo bude v místě stropů navázáno přes 
železobetonové věnce dle projektové dokumentace. U ploché střechy bude zdivo vytaženo 
nad keramobetonový strop, kde vytvoří atiku. Atika bude dle výkresové dokumentace a bude 
kryta titanzinkovým opláštěním. 
 
4. vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce budou ze systému POROTHERM Miako. Jedná se o keramobetonové 
nosníky, mezi které budou ukládány jednotlivé keramické vložky Miako. Celková tloušťka 
nosné části stropu i s nadbetonávkou bude 250mm. Nad nosnými stěnami, ve výšce stropu, 
budou vytvořeny železobetonové věnce. Všechny dobetonávky, prostupy a jiná řešení dle 
přiložené projektové dokumentace. Střešní konstrukce budovy bude vytvořena na 
keramobetonovém stropě. Jedná se o plochou jednoplášťovou střechu, spádovanou dovnitř. 
Spádování je vytvořeno z pěnového polystyrenu Isover. Nejmenší tloušťka izolace u vpusti 
bude 220mm. Střecha bude řádně izolována proti dešťové vodě dle projektové dokumentace. 
Jako horní přitěžovací vrstva bude použit kačírek frakce 16/32.  
 
5. vnější omítky a obklady 
Vnější omítky budou barevně provedeny dle přání investora z omítek firmy Ceresit. Jedná se 
o tenkovrstvé akrylátové, minerální a silikon-akrylátové omítky, které jsou naneseny na 
základním penetračním nátěru. Jako nosná vrstva pro omítky na zdivu poslouží univerzální 
lepidlo s vloženou armovací mřížkou. Jednotlivá přesná označení výrobků a výrobců jsou 
uvedena v přiložené projektové dokumentaci. 
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6. vnitřní omítky a obklady 
Vnitřní omítky budou barevně provedeny dle přání investora z omítek firmy Baumit. Jedná se 
o jednovrstvou vápennocementovou omítku Baumit Manu 1, která je nanesena na základním 
přednástřiku. 
 
7. podlahy 
Jednotlivé skladby podlah jsou řešeny v projektové dokumentaci. Dilatace podlah bude 
provedena v souladu s normami, předpisy a požadavky výrobců. Podlahy na zemině budou 
izolovány pěnovým polystyrenem tloušťky 80mm. V místnostech druhého nadzemního 
podlaží bude použita kročejová izolace tloušťky 40mm. Keramická dlažba (Rako) - slinuté 
dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě, max. odchylky 0.5% v rozměrech, přímosti, 
pravoúhlosti a rovinnosti lícních hran; nasákavost max. 2.5%, pevnost v ohybu min. 40 MPa, 
tvrdost 8-9, odolnost proti povrchovému opotřebení IV, s odolností proti vzniku vlasových 
trhlin. Nášlapná vrstva podlah, zejména dlažeb, musí splňovat požadavek normy a vyhlášky č. 
268/2009 Sb. na protiskluznost. V místech změny materiálů podlah budou osazeny systémové 
kovové přechodové lišty. Přechody, které nejsou určeny na výkresech stavební části 
projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod dveřními křídly.  Všechny podlahy jsou 
navrženy jako plovoucí, tudíž budou od stěn odděleny dilatačními páskami z tepelné izolace. 
 
8. výplně otvorů 
Materiály výplní vnějších otvorů jsou určeny v projektové dokumentaci. Všechny výplně 
otvorů v obálce konstrukce budou opatřeny kompletními doplňky (krycí lišty k omítce), popř. 
dorovnávacími profily v barvě a provedení výplní. Jedná se o dřevěná Eurookna profilu Vekra 
Natura 78. Dveřní otvory budou dřevěné Eurodveře profilu IV 68 s výplní. 
 
9. schodiště 
Schodiště bude provedeno jako monolitické železobetonové. Konstrukce schodiště bude 
uložena na mezipodestových nosnících. Schodiště bude dvouramenné šířky ramene 1450mm. 
 
10. ostatní práce 
 Klempířské výrobky jsou popsány v projektové dokumentaci. Většina výrobků je z 
titanzinku, především se jedná o oplechování atiky. Jednotlivé prostupy stropy a střechou viz 
projektová dokumentace. 
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D.1.1   Architektonicko-stavební řešení- výkresová část 
 
D.1.1.1 Půdorys výkopů 
D.1.1.2 Půdorys 1PP 
D.1.1.3 Půdorys 1NP 
D.1.1.4 Půdorys 2NP 
D.1.1.5 Půdorys 3NP 
D.1.1.6 Půdorys 4NP 
D.1.1.7 Pohledy  
D.1.1.8 Hlavní řez objektem 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) technická zpráva 
Řešeno v jiných částech této práce. 
 
b) Stavebně konstrukční řešení – výkresová část 
D.1.2.1 Půdorys základů 
D.1.2.2 Sestava stropních dílců 
D.1.2.3 Konstrukce střechy 
 
c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 
namáhání). 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její 
části, vytvoření nepřípustného stupně přetvoření, poškození jiných části stavby v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce. Veškeré konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovaly 
platným normám a ustanovením. 
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d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí 
stavby z hlediska jejich budoucího využití) 
Bude využito platných předpisů. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení není předmětem BP. 
 
D.1.4 Technika prostředí a staveb 
a) zařízení pro vytápění 
Vytápění bude pomocí plynového kotle umístěného v technické místnosti. Podrobný projekt 
vytápění není součástí řešení BP. 
 
b) zařízení pro vzduchotechniku 
Neuvažuje se. 
c) zařízení pro měření a regulace 
Dle požadavků jednotlivých řemesel. 
 
d) zařízení zdravotně technických instalací 
Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí, které bude uvnitř objektu svedeno 
z WC. Dále pak do revizní šachty před objektem. Tato šachta bude napojena do jednotkové 
kanalizace technické infrastruktury obce. Dešťové vody jsou svedeny pomocí vnitřních svodů 
(plochá střecha) až do retenční jímky. 
 
e) vnitřní rozvody 
Vnitřní rozvody vody, plynu, kanalizace a elektřiny nejsou v rámci BP řešeny. Všechny 
rozvody budou provedeny oprávněnou subdodavatelskou firmou, která má atesty na tlakové 
zkoušky apod. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení      
Není řešením bakalářské práce.  
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E Dokladová část 
Není řešením bakalářské práce. 
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3. Technická zpráva zařízení staveniště      
 
3.1 Základní údaje 
 
Stavba: 
Bytový dům, Smilovice u Třince 739 55, k.ú. Smilovice u Třince č. 770892 p.č. 649/8 
 
Zhotovitel: 
Ridera Bohemia, a.s. 
 
Sídlo: 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Zastoupený: Ing. Milan Paĺo, vedoucí stavební výroby 
IČ: 26847833 
DIČ: CZ 26847833 
Telefon: +420 596 664 821  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. , Olbrachtova 1929/62 , 140 00 Praha 4 
                                    č. účtu: 2580272/0800 
3.2 Popis stavby 
 
Jedná se o stavbu bytového domu. Bytový dům je celoplošně podsklepený a má čtyři nadzemní 
podlaží. Střecha bytového domu je navržena jako plochá s odvodněním dovnitř objektu. Rozměry 
stavby jsou 20,8 x 11,3 m. V každém nadzemním podlaží jsou navrženy dva velkometrážní byty. 
V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje, úklidová místnost, sklad, herna stolního tenisu a 
úschovna kol.  Konstrukční systém podzemního podlaží je navržen ze ztraceného bednění LIAPOR a 
nadzemní podlaží jsou ze zděného systému POROTHERM.  
 
3.3 Postup budování a likvidace staveniště 
 
Prostor staveniště je majetkem investora bytového domu. V současnosti je pozemek nevyužívaný a 
neoplocený. Zařízení staveniště se nachází na pozemku investora p.č. 649/8 v katastrálním území 
města Třinec. Je zapotřebí odstranění stávajícího drobného porostu. 
Staveniště bude vybudováno týden před zahájením samotných prací na objektu a bude postupně 
budováno dle potřeby v průběhu výstavby. Během výstavby se budou postupně likvidovat již 
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nepotřebné objekty a zařízení staveniště tak, aby před definitivním vyčištěním objektu a následným 
předáním a převzetím stavebního díla, byla veškerá zařízení staveniště zlikvidována. Likvidace 
zařízení staveniště bude uskutečněno taktéž, dle postupu prací.  Před zahájením prací je objednatel 
povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí.  
 
3.4  Uspořádání staveniště 
 
Staveniště bude oploceno mobilními plotovými dílci Tempoline. Budou prováděna čištění a kontrola 
odjíždějících vozidel, aby nedocházelo k znečištění komunikací. Při započetí výstavby bude v souladu 
s prováděnými pracemi (zemní práce) realizovány přípojky- vodovod, kanalizace a elektrický proud. 
Na kanalizační přípojku se napojí buňka obsahující koupelnu a WC. Na stavbě bude vytvořená 
skládka otevřená, kam se budou ukládat stavební materiál (ornice). Objekt staveniště bude vybaven 
uzamykatelnou bránou. Přes noc bude zařízení staveniště střeženo bezpečnostní agenturou. 
Mobilní plotové dílce "Tempoline"– staveniště je oploceno vzhledem k standardní zátěže při 
provádění stavebních prací plotovými dílci celkové výšky 2 m a délky 2,5 m, hmotnosti 17 kg. Plotové 
dílce, Tempoline jsou povrchově úpravy ponorným žárovým zinkováním.  
 Skladový kontejner LK2 uzavřený – 1 kus skladových uzavřených kontejnerů s rozměry 2,438 x 3 
x 2,591 m s uzamykatelnými vstupními dveřmi umožňují ukládání neskladného a objemného 
materiálu všeho druhu. 
Pro zemní práce bude použita těžká technika- pásový dozer, kolové rýpadlo, nákladní automobily 
apod. 
Pro bezpečný pohyb osob a strojů budou na staveništi zřízeny plochy ze zhutněného štěrkopísku.  
 
3.5 Napojení staveniště na sítě 
 
a) Voda 
Pro potřeby stavby se vybuduje přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. Místo napojení je vyznačeno 
ve výkresu situace zařízení staveniště C2. Na staveniště povede přípojka v nezamrzné hloubce 0,8m. 
b) Kanalizace 
Splašková vody ze sociálního a provozního zařízení bude odváděna přípojkou napojenou na hlavní 
kanalizační řád. Místo napojení je vyznačeno ve výkresu situace zařízení staveniště C2. 
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c) Elektrická energie 
Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. Místo napojení je vyznačeno ve výkresu 
situace zařízení staveniště C2. Součástí přípojky bude elektroměr a hlavní vypínač. Rozvody na 
staveništi povedou pod povrchem v min. hloubce 0,6m. 
 
3.6 Zásobování staveniště vodou 
 
Pro provoz staveniště je zapotřebí voda: 
· užitková 
· pitná 
· požární  
 
I. Určení spotřeby vody 
a) voda pro provozní účely 
Označení Činnost 
Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek 
Střední 
norma 
[l/m.j.] 
Potřebné 
množství 
vody [l] 
Celkové 
potřebné 
množství vody 
[l/den] 
P1 mytí aut m3 24 40 960 960 
Tab. č. 1 Stanovení množství vody pro provozní účely 
 
 
 
 
 
 
  
Bakalářská práce___________________________________________________________________ 
 
 
37 
 
b) voda pro hygienické a sociální účely 
Označení Činnost 
Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek 
Střední 
norma 
[l/m.j.] 
Potřebné 
množství 
vody [l] 
Celkové 
potřebné 
množství vody 
[l/den] 
P2 
hygienické 
účely 
1 
pracovník 
6 40 240 
510 
sprchování 
1 
pracovník 
6 45 270 
Tab. č. 2 Stanovení množství vody pro hygienické a sociální účely 
 
c) voda pro technologické účely 
Označení Činnost 
Celkové potřebné 
množství vody [l/den] 
P3 technické účely (mytí pracovních pomůcek atd.) 50 
Tab. č. 3 Stanovení množství vody pro technologické účely 
 
Stanovení vteřinové spotřeby vody: 
                                    !" = #$%$,&'#(%(,)'#*%(,+-%*&++     
 
kde:     Qn . vteřinová spotřeba vody [l/s] 
P1 . spotřeba vody pro provozní účely [l/den] 
P2 . spotřeba vody pro hygienické a sociální účely [l/den] 
P3 . spotřeba vody pro technologické účely [l/den] 
t . doba odběru vody (jednosměnný provoz - 8 hodin) 
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Označení P1 P2 P3 Q 
Spotřeba vody 960 l/den 510 l/den 50 l/den 0,105 l/s 
Tab. č. 4 Stanovení vteřinové spotřeby vody 
 
Pro potřeby požární vody je navržen 1 hydrant = 3,3 l/s. 
Dle stanovené vteřinové spotřeby vody navrhneme potrubí o průměru 50 mm (7 l/s). 
 
3.7 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Při projektu elektrizace staveniště vycházíme z: 
- vypracované předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání  
s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou sít' 
- určených požadavků na nepřerušenou dodávku 
- jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby pořadí 
důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 
rozvody  
 
I. Určení druhu a příkonu spotřebičů 
a) spotřebiče provozní - topidla apod. 
Označení 
Druh 
spotřebiče 
Štítkový 
příkon [kW] 
Množství 
[ks] 
Celkový 
příkon [kW] 
Příkon 
všech 
spotřebičů 
[kW] 
P1 
boiler 200 l 5,0 1 5,0 
20,0 
ruční nářadí 1,0 5 5,0 
otopné těleso 
v buňce 
2,5 4 10,0 
Tab. č. 5 Druhy a příkony provozních spotřebičů 
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b) spotřebiče pro osvětlení vnitřní 
Označení 
Druh 
osvětleného 
prostoru 
Příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 
Plocha 
prostoru 
[m2] 
Celkový 
příkon pro 
osvětlení 
[kW] 
Příkon pro 
osvětlení všech 
prostorů [kW] 
P2 
kanceláře 0,020 7,44 0,15 
0,31 
šatny, 
WC+sprchy 
0,006 22,2 0,14 
sklady 0,003 6,32 0,02 
Tab. č. 6  Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnitřní 
 
c) spotřebiče pro osvětlení vnější  
Označení 
Druh 
osvětleného 
prostoru 
Příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 
Plocha 
prostoru 
[m2] 
Celkový 
příkon pro 
osvětlení 
[kW] 
Příkon pro 
osvětlení 
všech 
prostorů 
[kW] 
P3 
vnější 
osvětlení 
staveniště 
0,010 1039,35 10,39 10,39 
Tab. č. 7 Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnější 
 
Stanovení nutného příkonu elektrické energie: 
                          # = /$,$ % 01+,2 % #$ 3 +, 4 % #( 3 #*5( 3/1+, ) % #$5(    
 
kde:     P - nutný příkon elektrické energie [kW] 
            P1 - příkon provozních spotřebičů [kW] 
            P2 - příkon spotřebičů pro osvětlení vnitřní [kW] 
            P3 - příkon spotřebičů pro osvětlení vnější [kW] 
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Označení P1 P2 P3 P 
Příkon [kW] 20,00 0,31 10,39 27,43 
Tab. č. 8 Stanovení nutného příkonu elektrického proudu 
 
Dle stanoveného nutného příkonu elektrické energie bude navržen jeden stožárový transformátor 
o příkonu 50 kW.  
 
II. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 
Druh rozvodu je navržen jako podzemní vedení. Rozvody na staveništi povedou pod povrchem 
v min. hloubce 0,6m. 
 
III. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 
Rozvod k jednotlivým spotřebičům je proveden z odběrného místa měděnými stočenými 
vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo  
k jejich poškození mechanickými vlivy nebo jejich případnému odcizení. 
 
IV. Osvětlení na staveništi: 
Trasu a umístění těles navrhuje projektant zařízení staveniště. Vlastní rozvod  
a dimenzování vodičů navrhne projektant z dané oblasti. Osvětlovací trasu je vhodné vést 
samostatně z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání elektrického proudu.  
 
3.8 Systém zásobováni materiály 
 
Materiál pro potřebu výkopových prací není nutný. Na staveništi dojde pouze k vytvoření deponie ze 
skrývky ornice, která bude uložena dle situace zařízení staveniště C2.  
Skladování na staveništi 
Na staveništi se nachází dva typy skládek materiálu: 
- skládka otevřená na volném prostranství 
- krytý sklad 
 
Na otevřených skládkách se skladuje pouze ornice. [1] 
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V krytých skladech se skladují – vibrační deska, kolečka, lopaty, hrábě, svítidla apod. Kryté 
sklady jsou ocelové a uzamčené. 
  
Umístění skládek je zakresleno v situaci zařízení staveniště C2. 
 
3.9  Sociální zařízení staveniště 
 
Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám všech pracovníků na staveništi. 
Zařízení staveniště musí být vybudováno ještě před zahájením stavebních prací. Rozsah 
sociálního zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků a na velikosti staveniště. Zařízení 
musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
 
Návrh sociálního zařízení staveniště  
 
Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou pohybovat v době 
výkopových prací tzn. 6 pracovníků: 
- šatny s využitím i během jídla - minimální plocha 1,75 m2 na jednoho 
pracovníka, proto je navržen 1 obytný kontejner TYP BK2  
- záchody - minimální potřeba 2 mušlí a 2 sedadel (do 50 mužů) 
- umývárna - navržena jsou 4 umyvadla a 3 sprchy (minimální potřeba  
1 umyvadlo / 15 osob, 1 sprcha / 20 osob) 
 
Koupelna, WC SK1 – poskytuje hygienické zázemí, kombinace toaletního a koupelnového sektoru 
ideálně šetří náklady, buňka obsahuje 2 x elektrické topidlo, 2x sprchovou kabinu, 3 x umývadlo, 2 x 
pisoár, 2 x toaletu a 1 x boiler na 200 litrů,rozměry 2,438 x 6,058 x 2,8 m, elektrická přípojka 380V/16 
AH, přívod vody ¾“,odpadní potrubí DN 100 
 
Návrh administrativního zařízení staveniště  
Pro vedoucího stavby minimální plocha 15 - 20 m2, je navržen obytný kontejner TYP BK2. Pro 
administrativu a autorský dozor jsou navrženy obytné kontejnery TYP BK2. 
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Kancelář, šatna BK2 – buňky jsou prostorově rozmístěny na 2 patra, rozměry 3 x 2,48 m, výšky 2,8 
m, možnost napojení na elektrickou přípojku 380 V/16 AH, buňky slouží jako šatny pro zaměstnance 
a kanceláře pro mistra a stavbyvedoucího 
Vytápění je elektrické. Osazení kontejnerů bude provedeno na silničních panelech.  
 
3.10 Dopravní opatření 
 
Hlavní vjezd na staveniště je z místní komunikace p.č. 1614/2. Stavba nezasahuje na komunikace, 
okolní pozemky ani na chodníky pro pěší. Pouze při budování přípojek inženýrských sítí je 
provoz na komunikaci zpomalen dopravními značkami a usměrněn do jednoho jízdního 
pruhu.  
Z provedených zjištění vyplývá že, veškeré komunikace, po nichž se bude uskutečňovat 
doprava materiálů, vyhovují použitým dopravním prostředkům. 
 
Vnitrostaveništní komunikace budou zhutněny a zpevněny štěrkopískem, vozovku budou 
tvořit silniční železobetonové panely o rozměrech 3 x 1,5 x 0,2 m. 
 
3.11 Vliv na životní prostředí, odpady 
 
Část sejmuté ornice a vykopané zeminy bude uložena na skládkách v prostoru staveniště. 
Později bude využita pro budoucí úpravy přímého okolního terénu stavby. Zbytek bude 
odvezen na předem určenou skládku.  
 
Těžká mechanizace, která by mohla být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen  
po nezbytnou dobu. Všechny použité stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku  
a spalin, musí mít platná označení CE a prohlášení o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá 
dodavatel stavebních strojů a zařízení.  
 
Odpady vzniklé při výstavbě objektu budou tříděny dle druhů a odváženy na předem 
stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny kontejnery na tříděný odpad. 
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- Zákon č. 185/2001 Sb. pojednává o odpadech a o změně některých dalších zákonů: § 5 
(Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů), § 6 (Zařazování odpadu podle 
kategorií), § 7 (Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), § 10 
(Předcházení vzniku odpadů), § 12 (Obecné povinnosti), § 13 (Balení a označování 
nebezpečných odpadů), § 16 (Povinnosti původců odpadů), § 21 (Zvláštní ustanovení 
pro skládkování odpadů), § 24 (Povinnosti při přepravě odpadů). 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. pojednává o Katalogu odpadů: § 1 (Katalog odpadů a 
Seznam nebezpečných odpadů), § 2 (Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu 
odpadů), § 3 (Postup zařazování odpadů podle kategorií), Příloha 1 (Katalog odpadů), 
Příloha 2 (Seznam nebezpečných odpadů). 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. pojednává o podrobnostech nakládání s odpady: § 5 
(Shromažďování odpadů), § 7 (Skladování odpadů). 
- Zákon č. 86/2002 Sb. pojednává o ochraně ovzduší: § 3 (Povinnosti právnických a 
fyzických osob), § 4 (Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší), § 9 
(Zjišťování znečišťujících látek), § 13 (Evidence zdrojů znečišťování a 
vyhodnocování kvality ovzduší). 
- Zákon 114/1992 Sb. pojednává o ochraně přírody a krajiny: § 2 (Ochrana přírody a 
krajiny), § 4 (Základní povinnosti při obecné ochraně přírody). 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pojednává o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací: § 2 (Ustálený a proměnný hluk), § 3 (Impulsní hluk), § 8 (Hodnocení 
rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců), § 9 
(Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku), § 11 (Hygienické limity hluku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru), § 12 
(Přípustný expoziční limit vibrací), § 14 (Stanovení expozice vibracím za pracovní 
týden), § 16 (Určení a hodnocení rizika vibrací). 
 
Staveniště bude v případě požáru zásobeno požární vodou z hydrantu, který je na staveništi.  
Prováděné stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu ani na životní 
prostředí. 
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3.12  Bezpečnost práce 
 
Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci, 
- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
- Nařízení vlády č. 361/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  
a dezinfekčních prostředků. 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací  
a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnic.  
 
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a viditelně označeno výstražnou tabulí se zákazem 
vstupu všech nepovolaných osob.  
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4. Technologický postup výkopových prací bytového domu 
4.1   Obecné informace 
 
4.1.1. Obecné informace o stavbě 
Název Projektu:  Technologický postup výkopových prací bytového domu 
Pracoviště : Smilovice u Třince 739 55, k.ú. Smilovice u Třince č. 770892 par. č. 649/8 
Pracoviště bude kontrolováno : zástupcem investora  
Četnost kontrol  : 1x týdne 
Záznam z kontrol bude proveden : Stavební deník  
Technologický postup zpracoval  : Barbora Bělicová 
Platnost technologického předpisu : 
od : 2.5.2016 
do : 11.11.2016 
Technologický postup je zpracován podle projektové dokumentace  
Projektant : Barbora Bělicová 
 
Dělení stavby na objekty: 
                              SO 01-01  Výkopové práce 
                              SO 01-02 Základové konstrukce 
                              SO 01-03 Svislé nosné konstrukce 
                              SO 01-04  Vodorovné nosné konstrukce 
                              SO 01-05  Konstrukce spojující různé úrovně 
                              SO 01-06 Střešní konstrukce 
 
Stavba bytového domu bude volně stojící na pozemku par.č. 649/8. Území, na kterém bude 
objekt realizován, je místy svažité. Podmínky pro založení objektu jsou dobré. Bytový dům je 
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celoplošně podsklepen a má celkem 4 nadzemní podlaží. Střecha objektu je plochá. 
Podsklepená část objektu je navržena ze ztraceného bednění. Nadzemní část objektu je 
z POROTHERMU (viz. Projektová dokumentace). Další informace v technické zprávě 
zařízení staveniště a ve výkresové části. 
 
4.1.2.Obecné informace o procesu 
Předmětem tohoto technologického postupu je provedení výkopových prací na projektu 
bytového domu, který bude vystavěn ve Smilovicích.  
Prostorovou polohu, členění, rozměry zemního tělesa a použité materiály určuje ZDS, která 
musí být vypracována podle ČSN 73 6133. K provedení zemního tělesa slouží zemní práce.  
Je to obecný výraz pro srovnávání terénu, kopání rýh, vykopávky související s výkopy, 
zásypy, obsypy, přesun hmot a provedení násypů včetně hutnění v průběhu stavebních prací a 
technologií výstavby. Do pojmu zemních prací jsou zahrnuty i těžba a zpracování skalních 
hornin, kamenitých sypanin a druhotných materiálů k použití pro stavbu PK.  
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel předložit objednateli/správci stavby k 
odsouhlasení technologický předpis těžby a zpracování sypaniny.  
  
Objekt bytového domu je obdélníkového tvaru s rozměry 20,8 x11,3 m. Terén je místy 
svažitý. Podzemní voda nebude mít na stavbu vliv, protože byla zastihnuta v hloubce 8,9 m 
pod povrchem. Opatření proti radonu nejsou zapotřebí. Byla zjištěna nízká koncentrace 
radonu, a proto se nenavrhují žádná zvláštní opatření. [1]     
4.2 Převzetí staveniště, připravenost staveniště 
 
4.2.1 Převzetí staveniště 
Staveniště převezme zhotovitel, nebo zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí) a to od zástupce 
investora, nebo investora samotného. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního 
deníku o předání se všemi náležitostmi, vytyčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, 
možnosti skladování, napojení na inženýrské sítě a převzetí jednoho výškového a dvou 
směrových bodů. 
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4.2.2.  Připravenost staveniště 
Při převzetí staveniště je jeho připravenost pouze ve stavu oplocení pozemku a vytyčení 
inženýrských sítí. Veškeré zařízení staveniště se zřizuje až po sejmutí ornice, nesmí dojít 
k poškození orniční vrstvy stavební činností. 
 
4.3 Materiály 
 
4.3.1 Materiál 
Materiálem výkopových prací je vytěžená zemina, která se skládá z ornice, výkopu stavební 
jámy a výkopu rýh. 
Zemina  Výkaz výměr Celkem (m3) 
Skrývka ornice 0,3*26,7*20,6 165 
Stavební jáma 24,7*18,6*2,1 965 
Stavební rýha (3*19,3+2*14,3+2*4,55+3,75)*0,9 90 
Tab. č. 9 Množství materiálu výkopových prací 
4.3.2. Primární doprava 
Vykopaná zemina bude ze staveniště na skládku dopravována automobily T-815. Skládka je 
od staveniště vzdálená do 10km.  
 
4.3.3. Sekundární doprava 
Vytěžená zemina ze sejmuté ornice bude uložena na deponii přímo na staveništi. Tam bude 
dopravena pomocí tatry T-815 a vyklopena. Při ručních dokopávkách bude zemina odvezena 
kolečky. 
 
 4.3.4. Skladování 
Skladování drobného materiálů tj. kolečka, lopaty, hrábě je zajištěno pomocí skladovací 
buňky. Skladovací plocha pro ornici je vyznačena ve výkrese C2 Zařízení staveniště. Max. 
výška plochy je 1,5m. 
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4.4. Pracovní podmínky 
 
4.4.1. Obecné pracovní podmínky 
Předpokladem pro zahájení výkopových prací je vytyčení sítí a vlastního objektu. Rozvod 
elektrické energie bude řešen pomocí přípojky NN z veřejné rozvodné sítě. Rozvod vody 
bude zajištěn přípojkou z místní veřejné vodovodní sítě. Stavba bude v nočních hodinách, 
kvůli bezpečnosti, osvětlena halogenovými světly. Ornice se bude skladovat přímo na 
staveništi. Přesná poloha je na výkrese C2- Situace zařízení staveniště.   
Přístupová cesta na staveniště bude napojena na stávající komunikaci č.p. 1614/2. Pro 
zbudování přístupové cesty bude v příslušném místě odstraněna ornice, proveden podsyp 
štěrkopískem a následně položeny silniční panely. 
Zahájení výkopových prací je stanoveno na měsíc září. Nepředpokládají se tedy nevhodné 
podmínky pro práci se zeminou např. práce v zimním období, povětrnostní podmínky atd. 
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZP  
 
4.4.2. Pracovní podmínky procesu 
Staveniště bude zařízeno po sejmutí a následném uložení ornice na deponii v místě stavby. 
Zařízení staveniště bude vybaveno a situováno dle Technické zprávy zařízení staveniště a její 
výkresové části. Všechny přípojky budou provedeny podle PD. Výkop rýh bude prováděn s 
přesností +30 mm a – 50 mm. Pomocí geologických map byl zjištěn typ zeminy. Jedná se 
v celé ploše o zeminu typu F4 jíl písčitý.[1]     
 
4.5. Pracovní postup 
 
· Staveniště řádně oplotíme dle PD 
· Staveniště je vytyčeno již při převzetí staveniště 
· Odstranění travin z celé plochy 
· Odstranění křovin a stromů-kácení stromů, odstranění pařezů 
· Likvidace křovin a větví pomocí štěpkovače 
· Vytyčení plochy pro sejmutí ornice, stabilizace obrysu vápnem 
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· Sejmutí orniční vrstvy, její nakládání a uložení na deponii na staveništi skládka –  
max. výška nakupení ornice 1,5m (nakypření 20%) 
· Vytyčení stavby – provede mistr. Vytyčené body stavby se zajistí pomocí jednoduché 
konstrukce mimo pracovní území, kde nedojde k jejich zničení vlivem probíhajících 
prací.  
Postup vytyčení: se stavbou laviček začínáme až po vytyčení všech bodů stavby. 
Zhotovujeme je na místech, kde nebudou ohroženy probíhajícími pracemi na stavbě 
(přibližně 1,5 m.). Samotnou lavičku tvoří dva kolíky zatlučené do země, na které se 
vodorovně přitluče lať do stanovené výšky. Směr každé přímky budoucí stavby se 
vyznačí na vodorovnou lať. Přes stabilizované a vytyčené body stavby se napne 
šňůrka a směr se vyznačí na lavičku (obr. 1 – směr přímky AB dané vytyčenými body 
stavby se vyznačí na lavičce a vznikne bod A). Postup opakujeme ve všech směrech.  
Pokud je kdykoliv během stavby potřeba znovu vytyčit zničené body, vychází se 
z polohových laviček. Postup se aplikuje obráceně. 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. č. 1 Vytyčené body       Obr. č. 2 Lavičky 
 
· Vyměření a stabilizace obrysů výkopu stavební jámy, svahování  
· Výkop stavební jámy a odvoz zeminy 
· Vytyčení a stabilizace obrysů základových rýh 
· Výkop rýh a odvoz zeminy 
· Ruční dočištění dna jámy a rýh pro další práce 
· Zajištění odvodnění jámy 
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Po vytyčení vnějšího obrysu objektu se hlavní vytyčovací body přenesou do vzdálenějších 
míst, tak aby nedošlo k poškození těžícím strojem. Ručně se odstraní porost a strojně se sejme 
ornice. Těžení stavební jámy bude provedeno strojně. Základové pásy budou provedeny 
strojně. Zemina bude přímo nakládána na transportní dopravní prostředek a odvážena. Pro 
odstranění křovin a sejmutí ornice je uvažována plocha většího rozsahu, než je plocha 
samotného výkopu. Ornice se sejme v tloušťce 0,3 m pásovým dozerem CATERPILLAR 
D3K. Vytyčení jámy je patrno z výkresu D.1.1.1 Výkopy.  Hloubka stavební jámy bude 
stanovena teodolitem. Stavební jáma bude vytěžena kolovým rýpadlem CATERPILLAR 
M322D. Po vytěžení stavební jámy se vytyčí základové pásy. Pásy budou vytěženy kolovým 
rypadlem CATERPILLAR E434E. Zemina bude odvážena automobily T 815-250S01/41 na 
skládku vzdálenou do 10km. Stěny výkopu budou svahovány dle PD. [2]     
 
4.6. Personální obsazení 
 
Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Ten bude také kontrolovat kubatury vytěžené zeminy na jednotlivých místech. Nutno dodržet 
přesně objem výkopů, násypů a hutnění násypů po jednotlivých vrstvách.  
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré výkopové 
práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná zvláštní 
bezpečnostní opatření. [2]     
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4.7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
4.7.1. Stroje 
Technické parametry: CATERPILLAR M322D 
Výkon motoru 123 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,68 / 10,32 m 
Objem lopaty 0,44 - 1,57 m3 
Provozní hmotnost 20,5 - 22,5 t 
Délka násady 2 500 mm 
Výškový dosah 10 620 mm 
Výsypná výška 7 170 mm 
Hloub. Dosah 6 280 mm 
Hloubkový dosah při svislé stěně 4 450 mm 
Hloub. dosah při vodorovném dnu 2,5 m 6 090 mm 
Dosah 10 000 mm 
Dosah na opěrné rovině 9 830 m 
Výkon rypadla 60 m3/hod 
                                                                                           Obr. č. 3 CATERPILLAR M322D 
   
 
Technické parametry: T 815-250S01/41 
Obsah korby 10 m3 
Rychlost naloženého vozidla v terénu 15 km.hod-1 
Rychlost naloženého vozidla na silnici 20 km.hod-1 
Rychlost prázdného vozidla v terénu 30 km.hod-1 
Rychlost prázdného vozidla na silnici 35 km.hod-1 
Obr. č. 4 T 815 
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Technické parametry: CATERPILLAR E434E 
Výkon motoru 67/73 kW 
Provozní hmotnost 8,3 t 
Objem lopaty nakladače 1,03 m3 
Maximální hloub. dosah 6,0 m 
Maximální dosah 6,7 m 
Objem lopaty rýpadla 0,08 -0,29 m3 
 
 
         Obr. č. 5 CATERPILLAR E434E 
   
 
Technické parametry: CATERPILLAR D3K 
Výkon motoru 55 kW 
Měrný tlak 0,3 - 0,46 bar 
Objem radlice 1,5 - 1,66 m3 
Šířka radlice 2,36 m 
Výška radlice 0,86 m 
Maximální rýpací hloubka 0,57 m 
             Obr. č. 6 CATERPILLAR D3K 
4.7.2. Nářadí a pomůcky 
Pracovní nástroje pro ruční práci: krumpáče, lopaty, rýče, kbelíky, bourací kladivo s dlátem, 
kolečka. 
Přístroje: 1x geodetická souprava s nivelačním přístrojem a teodolitem. 
 
4.7.3. Pomůcky BOZP 
Nutné osobní ochranné pomůcky a prostředky:  přilby, vesty, pracovní oděv, pevná obuv. 
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4.8. Jakost a kontrola kvality 
 
4.8.1. Vstupní kontrola 
Převzetí staveniště a kontrola všech přípojek pro vybudování zařízení staveniště. Zápis o 
převzetí staveniště se provede do stavebního deníku. 
 
4.8.2. Mezioperační kontrola 
V průběhu výkopových prací bude kontrolována hloubka výkopové jámy. Bude kontrolováno 
svahování a pevnost zeminy. 
 
4.8.3. Výstupní kontrola 
Po sejmutí ornice bude zkontrolována deponie a to zejména výška násypu. Násyp může být 
vysoký max. 1,5m, doporučeno 1,2m. Po dokončení výkopových prací tj. výkopové jámy a 
základových pásu, se vše pečlivě vyměří a zaznamená do stavebního deníku.  
 
4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
· Projekt byl zpracován v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a s ostatními 
obecnými předpisy 
· zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., ve znění opravy 
redakčních sdělení (částka 99/1990 Sb.)  
· Zákon ČNR č. 133/85 Sb., ve znění zákona ČNR č 203/1994 Sb. A prováděcí 
vyhlášku MV č. 21/96 Sb. O požární bezpečnosti 
· Vyhlášku ČÚBP č.213/1991 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
provozu, údržbě a opravách vozidel 
· Vyhlášku MPSV č.12/1995 Sb. O bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 
· Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy prokazatelně seznámeni před 
zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 
pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994 Sb. 
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· Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
· Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
· Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
4.10. Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
· Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
· Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
· Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
 
5. Závěr 
Výsledkem zpracovávané bakalářské práce je projekt pro stavební povolení dle vyhlášky 
62/2013 (příloha č. 4). Stavba je navržena takovým způsobem, aby byla v souladu s platnými 
normami a ustanoveními a aby splňovala obecné požadavky na výstavbu. Před tvorbou jsem 
si vybrala stavební pozemek, který leží v blízkosti mého bydliště, tudíž bylo snazší získat si 
potřebné údaje o lokalitě. Jednou z dílčích částí bakalářské práce bylo zpracování 
technologického postupu výkopových prací. Výkopové práce a v podstatě vše, co se týká 
rýpadel a strojů mě velice zajímá, a proto byla má volba jednoznačná. Výsledkem je 
novostavba bytového domu. Bakalářská práce mě naučila nahlížet na problematiku 
stavebnictví z mnohem obšírnějších hledisek, než jsem byla doposud zvyklá. 
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7. Seznam použitého 
7.4. Seznam použitých programů 
 
· ArchiCad 14 
· Microsoft Word 2007 
· Microsoft Excel 2007 
· Microsoft Project 2010 
· KROS plus 
 
7.5. Seznam použitého značení 
  BD    bytový dům  
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
B.p.v.    Balt po vyrovnání  
ČKAIT    česká komora autorizovaných inženýrů a techniků  
ČSN    česká technická norma  
ČSN EN    evropská norma  
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EIA  Environmental Impact Assessment, vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí  
EPS    expandovaný polystyrén  
IČ     identifikační číslo  
ISO    International Organization for Standardization  
Kč    korun českých  
MVC    malta vápenocementová  
NN    nízké napětí  
NP    nadzemní podlaží  
NV    nařízení vlády  
PD     projektová dokumentace  
PE    polyetylén  
PO    požární ochrana  
PVC    polyvinylchlorid  
S     suterén  
Sb.    sbírky  
SO    stavební objekt  
TI     tepelná izolace  
TUV   příprava teplé vody  
UV    ultrafialové záření  
XPS    extrudovaný polystyrén  
ZTI    zdravotechnická instalace 
ZDS   zadávací dokumentace stavby  
apod.    a podobně  
atd.    a tak dále  
cm    centimetr 
č.    číslo  
čl.     článek  
č.p.    číslo popisné  
dB    decibel  
ks     kusů  
k.ú.    katastrální úřad  
kW    kilowatt  
m     metr  
m2     metr čtvereční  
m3     metr krychlový  
max.    maximálně  
mil.    milión  
min.    minut  
mj     měrná jednotka  
mm    milimetr  
m.n.m.   metr nad mořem  
par.č.    parcela číslo  
resp.    respektive  
str.    stránka  
tl.     tloušťka  
ul.     ulice  
vč.                                     Včetně 
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7.7         Seznam použitých tabulek 
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Tabulka č. 3 - Stanovení množství vody pro technologické účely                   
Tabulka č. 4 - Stanovení vteřinové spotřeby vody                          
Tabulka č. 5 - Druhy a příkony provozních spotřebičů                      
Tabulka č. 6 -  Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnitřní                      
Tabulka č. 7 - Druhy a příkony spotřebičů pro osvětlení vnější                          
Tabulka č. 8 - Stanovení nutného příkonu elektrického proudu                          
Tabulka č. 9 - Množství materiálu výkopových prací 
8. Seznam příloh 
 
Výkresy: 
Číslo výkresu      Popis    Měřítko 
 C1  Koordinační situace      1:200 
 C2   Situace zařízení staveniště        1:200 
    D.1.1.1   Půdorys výkopů       1:50 
    D.1.1.2   Půdorys 1. podzemního podlaží       1:50 
    D.1.1.3   Půdorys 1NP         1:50 
    D.1.1.4   Půdorys 2NP         1:50 
    D.1.1.5  Půdorys 3NP        1:50 
    D.1.1.6  Půdorys 4NP         1:50 
    D.1.1.7  Pohledy                      1:100 
    D.1.1.8   Hlavní řez objektem        1:50 
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Číslo výkresu      Popis    Měřítko     
    D.1.2.1   Půdorys základů        1:100 
    D.1.2.2   Sestava stropních dílců nad 1.PP   1:50 
    D.1.2.3   Konstrukce ploché střechy       1:50 
 
Další přílohy: 
Číslo                  Popis    Počet stran 
   1                  Položkový rozpočet stavby       3xA4 
   2                  Harmonogram výstavby          2xA3 
 
 
 
 
